

Etude d'optimisation du service public de gestion des déchets

Avenant n°1

Titulaire :

Société AJBD 21
Rue Bergère
75 009 PARIS

Marché notifié le 14 février 2022

Article 1 – Objet de l'avenant : Etude d'un scénario complémentaire et restitution

Justification : demande du maître d'ouvrage :

Etude d'un scénario complémentaire et plan d'actions/schéma de mise en œuvre :

- **Réunion de cadrage** : définition précise du scénario retenu et du calendrier.
- **Ajustement des impacts techniques, organisationnel, humain et économiques du scénario** :
 - Evolution de la production de déchets ;
 - Adaptation de la conteneurisation ;
 - Adaptation de la collecte, simulation d'une reprise en régie de la collecte du multi-matériaux ;
 - Moyens matériels, besoins en moyens humains, adéquation avec les moyens actuels ;
 - Impact économique du scénario retenu : investissement à réaliser, coût de fonctionnement.
- **Ajustement du plan d'action/plan de communication** ;
- **Rédaction d'une note** sur les impacts du scénario étudié et sur son plan d'actions/mise en œuvre ;
- **COTECH** : 1 réunion de présentation du scénario complémentaire et de son déploiement en visio conférence.

Restitution en COPIL :

- **1 réunion de restitution du diagnostic en COPIL** : présentation du scénario, des impacts sur le service, calendrier de déploiement, moyens à mettre en œuvre, échange en vue du COPIL.

Article 2 – Montant du marché initial et incidence financière de l'avenant

Montant de l'avenant :

MONTANT TOTAL DU MARCHE INITIAL :	29 550,00 € HT
Montant de l'avenant n°1 :	+ 3 525,00 € HT (+ 11,93 %)
Nouveau montant du marché :	33 075,00 € HT

Article 3

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestations.

Ale..... Le titulaire,	A Pouldreuzic, le La Présidente, Josiane KERLOCH
-------------------------------------	--