



**Réhabilitation d'un centre de transfert en déchèterie et
réhabilitation d'une déchèterie en plateforme de broyage de
déchets végétaux**

Lot n°2 : Génie civil
Avenant n°1

Titulaire :

Entreprise René JONCOUR
Z.A. de Bel Air
29 700 PLUGUFFAN

Marché notifié le 6 février 2023

Article 1 – Objet de l’avenant : pose de dalles BA complémentaires**Justification : demande du maître d’ouvrage :**

Pose de dalles BA complémentaires comprenant :

- Fouille en rigoles pour bêtes béton armé
- Bêtes en béton armé section 20/50
- Dalles béton – epr 25 Cm – finition talochées fin quartz

Article 2 – Montant du marché initial et incidence financière de l’avenant**Montant de l’avenant :**

MONTANT TOTAL DU MARCHE INITIAL : 411 018,15 € HT
Montant de l’avenant n°1 : + 22 396,98 € HT (+ 5,45 %)

Nouveau montant du marché : 433 415,13 € HT

Le maître d’Œuvre propose de retenir cette proposition financière.

Article 3

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestations.

Ale..... Le titulaire,	A Pouldreuzic, le La Présidente, Josiane KERLOCH
-------------------------------------	--